Terminplan fur Umbau Gebaude AW in 2025

Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August | September| Oktober | November | Dezember
1 Mi Neuer 1| 1 Sa 1 Sa 1 Di 1 Do 255 1 So 1 Di AW2 |1 Fr AW1 |1 Mo /AWO 36/ 1 Mi 1 Sa Alereiigen | 1 Mo 49
2 Do 2 So 2 So 2 Mi 2 Fr AW4 |2 MolAW3 23| 2 Mi AW2 |2 Sa 2 Di AWO |2 Do 2 So 2 Di
3 Fr 3 Mo 3 Mo 10| 3 Do 3 Sa 3 Di AW3 |3 Do AW2 |3 So 3 Mi AWO |3 Fr 299" [3 Mo 45 3 Mi
4 sa 4 Di 4 Di 4 Fr 4 So 4 Mi AW3 |4 Fr AW2 |4 Mo AW1 32| 4 Do [AWO |4 Sa 4 Di 4 Do
5 So 5 Mi 5 Mi 5 Sa 5 Mo AW 4 19 5 Do /AW 3 5 Sa 5 Di AW 1 5 Fr AW O 5 So 5 Mi 5 Fr
6 Mo e 2/ 6 Do 6 Do 6 So 6 Di AW4 |6 Fr AW3 |6 So 6 Mi AW1 |6 Sa 6 Mo 41| 6 Do 6 Sa
7 Di 7 Fr 7 Fr 7 Mo AW5 15 7 Mi AW 4 7 Sa 7 Mo 28| 7 Do AW 1 7 So 7 Di 7 Fr 7 So
8 Mi 8 Sa 8 Sa 8 Di AW5 |8 Do AW4 |8 So Pingsen | 8 Di 8 Fr AW1 |8 Mo 8 Mi 8 Sa 8 Mo 50
9 Do 9 So 9 So 9 Mi AWS 9 Fr AW4 |9 Mo /%" 24/ 9 Mi 9 Sa 9 Di 9 Do 9 So 9 Di
10 Fr 10 Mo 10 Mo 11/10 Do AW5 |10 Sa 10 Di AW2 |10 Do 10 So 10 Mi 10 Fr 10 Mo 46|10 Mi
11 Sa 11 Di 11 Di 11 Fr AW5 |11 So Mutetag 11 Mi AW2 |11 Fr 11 Mo AWA | 33|11 Do 11 Sa 11 Di 11 Do
12 So 12 Mi 12 Mi 12 Sa 12 Mo AW4 |12 Do AW2 |12 Sa 12 Di AWA1 |12 Fr 12 So 12 Mi 12 Fr
13 Mo 3/13 Do 13 Do 13 So 13 Di AW4 |13 Fr AW2 (13 So 13 Mi /AW1 |13 Sa 13 Mo 42|13 Do 13 Sa
14 Di 14 Fr 14 Fr 14 Mo AW 5 16(14 Mi AW4 |14 Sa 14 Mo 2014 Do [AW1 (14 So 14 Di 14 Fr 14 So
15 Mi 15 Sa 15 Sa 15 Di AW5 |15 Do AW4 (15 So 15 Di 15 Fr |[AW1 |15 Mo 38[ 15 Mi 15 Sa 15 Mo 51
16 Do 16 So 16 So 16 Mi AW5 |16 Fr AW4 |16 Mo AW 2 25|16 Mi 16 Sa 16 Di 16 Do 16 So 16 Di
17 Fr 17 Mo 17 Mo 1217 Do AW 5 17 Sa 17 Di AW 2 17 Do 17 So 17 Mi 17 Fr 17 Mo 47(17 Mi
18 Sa 18 Di 18 Di 18 Fr katfreitag |18 So 18 Mi AW2 |18 Fr 18 Mo AWO | 34| 18 Do 18 Sa 18 Di 18 Do
19 So 19 Mi 19 Mi 19 Sa 19 Mo /AW 3| 21(19 Do [ .. |19 Sa 19 Di AWO (19 Fr 19 So 19 Mi 19 Fr
20 Mo 4{20 Do 20 Do 20 So Ostem 20 Di /AW3 (20 Fr AW4 |20 So 20 Mi AWO (20 Sa 20 Mo 43|20 Do 20 Sa
21 Di 21 Fr 21 Fr 21 Mo port 17(21 Mi AW3 (21 Sa 21 Mo 30[21 Do /AWO |21 So 21 Di 21 Fr 21 So
22 Mi 22 Sa 22 Sa 22 Di AW5 (22 Do AW3 |22 So 22 Di 22 Fr AWO |22 Mo 22 Mi 22 Sa 22 Mo 52
23 Do 23 So 23 So 23 Mi AW5 |23 Fr [AW3 (23 Mo AW 2 26|23 Mi 23 Sa 23 Di 23 Do 23 So 23 Di
24 Fr 24 Mo 24 Mo 13|24 Do AW5 (24 Sa 24 Di AW2 |24 Do 24 So 24 Mi 24 Fr 24 Mo 48|24 Mi Heiigabend
25 Sa 25 Di 25 Di 25 Fr AW5 |25 So 25 Mi AW2 |25 Fr 25 Mo AWO 35|25 Do 25 Sa 25 Di 25 DO . niin
26 So 26 Mi 26 Mi 26 Sa 26 Mo AW 3 22(26 Do AW2 (26 Sa 26 Di AWO |26 Fr 26 So S°% 26 Mi 26 Fr o
27 Mo 5|27 Do 27 Do 27 So 27 Di AW3 (27 Fr AW2 |27 So 27 Mi AWO |27 Sa 27 Mo 44|27 Do 27 Sa
28 Di 28 Fr 28 Fr 28 Mo AW 4 18/28 Mi AW3 |28 Sa 28 Mo AW1 31(28 Do AWO |28 So 28 Di 28 Fr 28 So
29 Mi 29 Sa 29 Di AW4 (29 Do ;" 129 So 29 Di AW1 (29 Fr AWO |29 Mo 4029 Mi 29 Sa 29 Mo 1
30 Do 30 So 29Mder (30 Mi AW4 [30 Fr AW3 |30 Mo AW2 27|30 Mi AW1 |30 Sa 30 Di 30 Do 30 So t.Adent (30 Di
31 Fr 31 Mo 14 31 Sa 31 Do AW1 [31 So 31 Fr ponciog 31 Mi Sivester
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